Propuesta de Desarrollo de Sistema Web para Distribuidora de Autopartes

1. Resumen Ejecutivo

Desarrollaremos un sistema personalizado que permita administrar el inventario, generar pedidos, gestionar ventas, controlar catálogos y generar reportes, con soporte técnico y carga inicial de datos. El sistema será accesible vía web, escalable y con soporte a múltiples roles de usuario.

2. Alcance del Proyecto

- Inventario de autopartes
- Gestión de pedidos y ventas
- Carga inicial de catálogos desde Excel
- Generación de reportes administrativos
- Control de clientes, proveedores, marcas y líneas de productos
- Manual operativo y técnico
- Hosting e implementación en servidor
- Soporte post-lanzamiento (opcional)

3. Tecnologías Sugeridas

Componente	Tecnología
Backend	Node.js + GraphQL (Apollo Server)
Base de datos	PostgreSQL o MySQL
Frontend	React.js (alternativa: Vue.js)
Carga de datos	Scripts en Node.js/Python desde Excel/CSV
Hosting	Railway, Render o VPS Dockerizado

4. Equipo de Trabajo

Rol	Cantidad
Desarrolladores	4
Becarios	3
Capturistas	3
Coordinador del proyecto	1 (Jesús)

5. Cronograma de trabajo

- Duración estimada: 5.5 meses (incluye margen técnico)
- Jornadas del equipo: 3 horas entre semana + 10 horas fines de semana
- Metodología sugerida: fases semanales o sprints por módulo

8. Condiciones comerciales

- Penalización por incumplimiento de pagos: 10 días de tolerancia
- Penalización por retraso injustificado: hasta el 10% del total del hito afectado
- Cambios fuera de alcance: tarifa adicional entre \$300 y \$600 MXN/hora, o por módulo a convenir
- Cancelación anticipada: liquidación proporcional del equipo, con aviso mínimo de 15 días
- Facturación: se emitirá CFDI si el proveedor está dado de alta ante el SAT (alternativas disponibles si no)

9. Observaciones

Este documento representa una propuesta preliminar. Está sujeta a ajustes según necesidades finales del cliente, volumen de productos y nivel de automatización deseado.

6. Costo Estimado de Desarrollo

Estimación (MXN)
\$459,000
\$10,000 - \$15,000
\$5,000 - \$10,000
\$6,000
\$5,000 - \$8,000
\$8,000
\$75,000 - \$90,000
\$568,000 - \$720,000

7. Plan de Pagos

Fase	Porcentaje	Estimación (MXN)
Anticipo inicial	40%	\$227,000 - \$288,000
Entrega del backend	30%	\$170,000 - \$216,000

Entrega del frontend y 20% \$113,000 - \$144,000 pruebas

Documentación + 10% puesta en marcha

\$56,000 - \$72,000

Coordinador del Proyecto:

Jesús

[Tu número de contacto]

[Tu correo electrónico]